



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N.112 DEL 09/02/2010		COPIA () Proponente () Ragioneria () Pubblicazione
--	--	--

OGGETTO: DISCIPLINARE D'INCARICO-ATTO TRANSATTIVO CON GLI ARCHITETTI BACCHI ALBERTO/GARDELLA LUCIANO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELL'ANTICA GHIACCIAIA DEL CAPOLUOGO E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE. AGGIORNAMENTI.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 30/11/2009 – esecutiva ai sensi di legge - veniva definita in via stragiudiziale e transattiva, nell'indiscutibile interesse dell'Amministrazione Comunale, la complicata situazione contrattuale insorta con gli architetti Bacchi Alberto e Gardella Luciano nell'ambito della convenzione d'incarico rep.n.1370 del 16/12/2001 relativa alla progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e coordinamento per la sicurezza cantieri di lavori di recupero dell'antica ghiacciaia del Capoluogo;
- che, per l'effetto, con la predetta deliberazione veniva approvato lo schema di disciplinare d'incarico-atto transattivo tra le parti;
- che nelle more della sottoscrizione del disciplinare d'incarico-atto transattivo è emersa la necessità di apportare ad esso alcune precisazioni e perfezionamenti che, pur non modificando contenuti e sostanza del disciplinare-atto transattivo, hanno richiesto l'apertura di una ulteriore fase di confronto con gli architetti Bacchi Alberto e Gardella Luciano, ritardando di fatto l'avvio della fase di progettazione;
- che per effetto di ciò alcune delle previsioni temporali contenute nello schema di convenzione devono essere aggiornate;

- che, in particolare, deve esser aggiornato quanto previsto a proposito del termine del 15.01.2010 per la consegna da parte dei professionisti del progetto alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Architettonici territorialmente competente per il rilascio della relativa autorizzazione (D.Lgs.n.42/2004);

Giudicato, in proposito, congruo aggiornare detto termine al 15.03.2010, attesa la natura ed entità della progettazione, nonché la necessità da parte degli architetti Bacchi e Gardella di organizzare un incontro preliminare e preparatorio con i funzionari della Soprintendenza dei Beni Culturali e Architettonici;

Visto, in proposito, lo schema di disciplinare d'incarico-atto transattivo aggiornato come predetto e dato atto che esso non introduce modifiche sostanziali a quello approvato dalla Giunta Comunale (deliberazione n.149/2009), ma unicamente precisazioni e aggiornamenti temporali;

Avuto, circa i perfezionamenti ed aggiornamenti predetti, il conforto del parere dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che dalla presente determinazione non discende nessun maggior onere a carico del Bilancio comunale;

Visti:

- D.Lgs. 267/2000;
- D.M. LL.PP. 145/2000;
- D.P.R. 554/1999;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di apportare allo schema di disciplinare d'incarico-atto transattivo relativo all'affidamento agli architetti Bacchi Alberto e Gardella Luciano dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (esclusa la progettazione delle opere in c.a.) dei lavori di completamento del recupero dell'antica ghiacciaia del Capoluogo e sistemazione area circostante, i perfezionamenti ed aggiornamenti resisi necessari in esito all'ulteriore fase di confronto intervenuta tra questo Ufficio ed i professionisti summenzionati. Detti perfezionamenti ed aggiornamenti (tra i quali, lo spostamento alla data del 15.03.2010 del termine di consegna del progetto alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Architettonici per il rilascio dell'autorizzazione ex D.Lgs.n.42/2004) sono contenuti nello schema di disciplinare- atto transattivo che pur non materialmente allegato viene dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che i perfezionamenti ed aggiornamenti predetti non introducono modifiche sostanziali allo schema di disciplinare-atto transattivo approvato dalla Giunta Comunale (deliberazione n.149/2009), ma unicamente precisazioni e, appunto, aggiornamenti temporali.

- 3) Di dare atto che dalla presente determinazione non discende nessun maggior onere a carico del Bilancio comunale.

Lì 09/02/2010

F.to IL DIRIGENTE
ING. ZAMAGNI MAURIZIO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa da oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

F.to IL MESSO COMUNALE
